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Wien, am 18. Juni 2010

OBB-Strecke Wien Siid — Spielfeld/StraR, km 75,561 —km 118,122

Semmering-Basistunnel neu

Umweltvertraglichkeitspriufungsverfahren und teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren
gem. 88 23b, 24 und 24f UVP-G 2000;

Zeitplan

Veroffentlichung des Zeitplanes gemal § 24b Abs 1 UVP-G 2000

Mit Schreiben vom 31. Mai 2010 hat die OBB-Infrastruktur AG bei der Bundesministerin fiir Ver-
kehr, Innovation und Technologie den Antrag auf Durchfiihrung der Umweltvertraglichkeitspriifung
gemal den 88 23b, 24 und 24f Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz 2000 (UVP-G 2000), BGBI.
Nr. 697/1993 in der Fassung BGBI. | Nr. 87/2009 unter Mitanwendung der materiellen Genehmi-
gungsbestimmungen des § 3 Abs 1 Hochleistungsstreckengesetz (HIG), BGBI. Nr. 135/1989 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 154/2004 (Trassengenehmigung) , der 88 31 ff Eisen-
bahngesetz (EisbG), BGBI. Nr. 60/1957 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 25/2010
(eisenbahnrechtliche Baugenehmigung unter Mitbehandlung der wasserrechtlichen Belange im
Sinne des § 127 Abs 1 lit b WRG, insbesondere gem 88 38, 40 Abs 2 WRG), des § 34 EisbG (ei-
senbahnrechtliche Betriebsbewilligung) fir Umbauten in den Bahnhéfen Gloggnitz und Mirz-
zuschlag, sowie der 88 17 ff Fortgesetz (ForstG)BGBI. Nr. 440/1975 in der Fassung BGBI. | Nr.
55/2007 (Rodungsbewilligung) fir das Vorhaben ,Semmering-Basistunnel neu” der Hochleis-
tungsstrecke Gloggnitz - Mirzzuschlag vorgelegt.

Hiezu wird seitens des Bundesministeriums fiir Verkehr, Innovation und Technologie als UVP-
Behotrde gemal § 24 Abs 1 folgender Zeitplan gem. § 24b Abs 1 UVP-G 2000 im Internet vertf-
fentlicht:



bom@ @

Datum:

Vorgang:

31.05.2010 (KW 22)

Einreichung des Antrages durch OBB-Infrastruktur AG

01.06.2010-25.06.2010 (KW 23-25)

Einleitung des Verfahrens, formelle Prifung des Antrags
auf Vollstandigkeit, Bestellung der Sachverstandigen, erste
inhaltliche Priifung auf Vollstandigkeit durch die Sachver-
standigen, Versendung der Unterlagen gemal § 24a Abs 3
und 24a Abs 4 UVP-G

25.06.2010 — 13.08.2010 (KW 25-
32)

Offentliche Auflage des Antrags und der Unterlagen gemaf
8§ 24 Abs 8 iVm § 9 UVP-G 2000

13.08.2010- 22.10.2010 (KW 37 -
42)

Erstellung des Umweltvertraglichkeitsgutachtens

25.10.2010 — 29.11.2010 (KW 42 —
KW 47)

Offentliche Auflage des Umweltvertraglichkeitsgutachtens
geman § 24e Abs 2 UVP-G und Ubermittlung des Gutach-
tens an die Stellen geméaR § 24e Abs 1 UVP-G 2000

24./25.11.2010 (KW 47)

Offentliche Erérterung gem. § 44c AVG

18./19.1.2011 (KW 3/2011)

Mindliche Verhandlung gem. § 24 Abs 7 iVm § 16 UVP-G

1. Quartal 2011

Ausarbeitung des Bescheides, allenfalls erganzende Er-
mittlungen

1. Quartal 2011

Erlassung und Auflage des Bescheides fur mindestens 8
Wochen gem. 8 24h Abs 13 UVP-G

Fur die Bundesministerin:
Mag. Erich Simetzberger

elektronisch gefertigt

Ihr(e) Sachbearbeiter(in):

Mag. Michael Andresek

Tel.Nr.: +43 (1) 71162 65 2219
E-Mail: michael.andresek@bmvit.gv.at
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